



Cadre logique

Titre du projet : APPUIS A L'INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION, A LA TRANSFORMATION ET A LA MISE EN CONFORMITE DES PRODUITS HORTICOLES D'EXPORTATION.

Durée : 18 mois

Page n°1

Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèses
Objectif global :			
Sécurisation et maintien des parts de marché existantes avec accession à des marchés plus exigeants sur le plan réglementaire.	Augmentation de la part des filières ciblées dans le PIB et de la valeur des exportations en Ariary et en devises, pondérée au regard des différents secteurs considérés.	Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche, Ministère de l'Industrie et du Commerce, Services des douanes, INSTAT	
Objectif spécifique :			
Consolidation des investissements humains et matériels réalisés grâce aux financements de l'UE, en permettant au CTHT de se positionner en structure d'appui autonome aux acteurs des filières horticoles d'exportation.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Amélioration des compétences techniques des agents, ✓ Création de partenariats régionaux et internationaux avec des structures parapubliques (CIRAD, etc.) et privées (Bioscope, etc.) ✓ Pérennisation des actions subventionnées par leur transfert à des structures orientées sur le développement (MCA, PPRR, etc.), ✓ Augmentation du savoir-faire et de la technicité au niveau de tous les acteurs des filières concernées, ✓ Accroissement de la compétitivité des filières horticoles par l'élargissement des marchés ciblés. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diplômes ✓ Protocoles d'entente signés ✓ Contrats de mise à disposition ✓ Base de données des opérateurs ✓ Rapports de constat effectués par les agents du CTHT ✓ Rapport d'expertise et des autorités compétentes 	
Résultats attendus :			
- R. 1. : Opérationnalité complète du CTCP sur le plan technique et humain	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Acquisition complémentaire d'équipements pilotes de transformation ou de conditionnement. ✓ Finalisation de la mise en conformité des infrastructures existantes. ✓ Le laboratoire de contrôle mis en place au sein du CTCP fonctionne selon un système de gestion de la qualité (SGQ) normalisé. ✓ Les opérateurs disposent d'un service de contrôle indépendant permettant de vérifier la conformité de leur produit avant leur exportation. 	PV de réception des équipements Documentation relative au SGQ Certificats de contrôle indépendant	
- R.2. : Production de gammes de produits avec des process innovants	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Des gammes de produits sont réalisées. 	Protocoles des produits innovants.	



Cadre logique

Titre du projet : APPUIS A L'INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION, A LA TRANSFORMATION ET A LA MISE EN CONFORMITE DES PRODUITS HORTICOLES D'EXPORTATION.

Durée : 18 mois

Page n°2

<p>ou spécifiques.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Les agents du CTHT participent à des salons alimentaires organisés au niveau local et/ou international ✓ Les outils post-récoltes déjà conçus précédemment notamment au niveau du séchage seront améliorés et d'autres moyens de traitement post-récolte simples, seront recherchés, testés et validés en milieu contrôlé par 	<p>Ordres de mission (OM) et rapports de mission relatifs Rapport d'activité régulier du CTHT</p>	
<p>- R.3. : Renforcement de la capacité du personnel opérationnel à répondre aux attentes des acteurs des filières.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Les agents du CTCP bénéficient de formations spécifiques, localement, à l'extérieur ou à distance, pour maîtriser les compétences relatives à la mise en conformité, l'utilisation du matériel de production, les techniques de multiplication relatives aux cultures de rente et celles de la transformation. ✓ De la documentation est achetée pour pouvoir rester en conformité vis-à-vis des réglementations internationales, des méthodes d'analyses à appliquer et de l'actualité dans les domaines couverts par le CTHT-CTCP. 	<p>Rapports de formation, diplômes et/ou certificats</p> <p>Factures d'achat</p>	
<p>- R 4. : Sécurisation du paysannat en lui apportant des compétences supplémentaires, mais aussi en lui permettant de conserver ses acquis et de défendre ses intérêts.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Le dispositif de relance de la production permet de produire et diffuser en paysannat environ 170.000 plants toutes variétés confondues. ✓ Transfert de l'activité subventionnée « production et diffusion des plants » auprès d'un autre bailleur orienté sur le développement pour que les paysans puissent toujours s'approvisionner en plants améliorés. ✓ Diagnostic des risques par filière traditionnelle en vue de la rédaction de guide de bonnes pratiques bilingues et la publication des itinéraires techniques. ✓ Le CTCP collabore avec l'EASTA pour organiser des sessions de formation sur les compétences recherchées (traitement post-récolte, apiculture, hygiène et sécurité, etc.). ✓ Rapprochement avec le « Campus paysan » pour conscientiser les apprenants par rapport aux exigences réglementaires (mise en conformité) et pour définir une approche facilitant le passage d'une agriculture de collecte vers une agriculture de marché. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cahiers de production et d'enregistrement des sorties de plants ✓ Contrats de mise à disposition ✓ Rapports de diagnostic des risques ✓ Rédaction, conception et édition de guides de bonnes pratiques ✓ Rédaction, conception et édition d'itinéraires techniques ✓ Fiches de présence établies lors des formations ✓ Supports de formation (power point, poster, documents papier, etc.) ✓ Rapports périodiques d'activité ✓ Fiches de présence lors des séances de sensibilisation 	



Cadre logique

Titre du projet : APPUIS A L'INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION, A LA TRANSFORMATION ET A LA MISE EN CONFORMITE DES PRODUITS HORTICOLES D'EXPORTATION.

Durée : 18 mois

Page n°3

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Diffusion aux paysans cibles (une vingtaine) de petits équipements adaptés au traitement post-récolte des produits. ✓ Zonage des productions par cartographie pour attirer les acheteurs qui souhaitent optimiser leur business. ✓ Création d'outils didactiques. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PV de réception des équipements signés par les paysans ✓ Cartes finalisées par zone de production ✓ Fiches techniques, manuels ou autres supports 	
<p>- R 5. : Production et diffusion de l'information auprès des acteurs de la filière</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Création d'un logiciel de modélisation pour prévoir les dates d'ouverture de campagne et éviter la récolte de produits immatures. ✓ Mise en place en parallèle d'un suivi phénologique pour corroborer l'outil informatique. ✓ Etude de commercialisation du litchi malgache en Europe et comparaison avec la concurrence. ✓ Communication d'informations économiques (mercuriales) et agronomiques à travers, notamment, la tribune de la CCIAA de Tamatave « Toamasina perspectives ». ✓ Mise à jour du site www.ctht.org et hébergement en interne grâce à un Webmaster. ✓ Création du site ctht-ctcp.com à vocation commerciale. ✓ L'aspect Packaging est étudié et fait partie des innovations proposées par le CTCP. 	<p>Bon de livraison du logiciel</p> <p>Notes de suivi</p> <p>« La lettre du litchi »</p> <p>Articles parus, reportages diffusés à la télévision, etc.</p> <p>Rapports périodiques d'activité du CTHT</p>	
<p>Activités</p>	<p>Détail des activités</p>	<p>Rapports de mission</p> <p>Coûts (Ariary) – STABEX 96-99</p>	
<p>- A 1. : Aménagements et mise en conformité du CTCP pour améliorer sa fonctionnalité technique.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mise en place des utilités (eau, air comprimé, vapeur, etc.) nécessaires au bon fonctionnement des équipements et aménagements pour la mise en conformité des lieux (au niveau de la sécurité, de l'environnement, etc.). ✓ Mise en place des équipements pilotes de façon à les rendre opérationnels. ✓ Mise en place en interne d'un système de gestion de la qualité (SGQ) au sein du CTCP et de son laboratoire en collaboration avec un prestataire extérieur. ✓ Contrôle indépendant de la qualité des produits exportés, par le 	<p>Activités : 360.000.000 Ar</p>	



Cadre logique

Titre du projet : APPUIS A L'INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION, A LA TRANSFORMATION ET A LA MISE EN CONFORMITE DES PRODUITS HORTICOLES D'EXPORTATION.

Durée : 18 mois

Page n°4

	laboratoire du CTCP.		
- A 2. : Production de gammes de produits innovants obtenus avec des process étudiés au CTCP	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mobilisation des pilotes de transformation pour des essais de production de produits nouveaux. ✓ Participation à des salons agroalimentaires locaux et/ou internationaux. ✓ Confection d'outils pilote post-récolte pour répondre à des demandes spécifiques. 	Activités : 127.000.000 Ar	
- A 3. : Formation et spécialisation des agents du CTHT sur des thèmes répondant aux attentes et nouvelles exigences des acteurs des filières.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mobilisation d'experts locaux et/ou étrangers pour la réalisation de stages de formation. ✓ Formation spécifique des agents du CTHT pour maîtriser et développer des process adaptés aux lignes pilotes en place, créer de nouvelles gammes de produits en valorisant la matière première locale, etc. ✓ Formation sur les cultures de rente. ✓ Acquisition de documentation, revues et normes de référence. 	Activités : 41.000.000 Ar	
- A 4. : Appui au paysannat et mise à disposition d'outil pour que celui-ci préserve ses acquis, gagnent en réactivité et parvienne à se mettre en conformité	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Maintien d'un dispositif de multiplication en le ciblant progressivement sur les variétés ayant un intérêt spécifique pour le CTHT et en recherchant une structure susceptible d'assurer sa reprise au terme du financement ✓ Analyse des risques par filière préliminaire à la rédaction de guide de bonnes pratiques bilingues et la publication des itinéraires techniques. ✓ Organisation de stages thématiques de formation destinés aux agents techniques et étudiants (formation ponctuelle et en apprentissage) en collaboration avec les structures telles que EASTA, Campus Paysan, etc. ✓ Création d'outils didactiques 	Activités : 163.300.000 Ar	
- A.5 : Communication et diffusion de l'information auprès des acteurs des filières	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mise en place d'un dispositif de suivi phénologique pour le litchi et la vanille dans les zones de production correspondantes. ✓ Modélisation par un prestataire du dispositif de suivi phénologique pour aider à la décision sur les dates d'ouverture de campagne. ✓ Suivi de la commercialisation des produits malgaches sur le marché européen. ✓ Gestion en direct par le CTHT du site Web www.ctht.org avec mise à jour régulière ✓ Communication sur les activités du CTHT, production et diffusion d'informations économiques, agronomiques, etc. au travers de médias (journaux, radio, télévision). 	Activités : 68.000.000 Ar	



Cadre logique

Titre du projet : APPUIS A L'INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION, A LA TRANSFORMATION ET A LA MISE EN CONFORMITE DES PRODUITS HORTICOLES D'EXPORTATION.

Durée : 18 mois

Page n°5

- ✓ Création du site www.ctht-ctcp.com à vocation plus marketing et commerciale.
- ✓ Conception et production des étiquettes, des emballages, des posters et/ou plaquettes explicatives
- ✓ Représentation du CTHT-CTCP

Budget

Investissements : 636.100.000 MGA
Activités : 759.300.000 MGA
Fonctionnement : 714.500.000 MGA
Imprévis : 30.000.000 MGA
Total Général : 2.139.900.000 MGA