



Cadre logique

Titre du projet : Appui à l'amélioration de la qualité et à la commercialisation de la vanille dans le district de Sambava

Durée : 28 mois

Page n°

<i>Logique d'intervention</i>	<i>Indicateurs objectivement vérifiables</i>	<i>Sources de vérification</i>	<i>Hypothèses</i>
Objectif global :			
Promouvoir les activités de production orientées vers le marché dans le cadre de la composante Développement rural du Madagascar Action Plan (MAP)	Augmentation de la valeur des exportations de vanille suite à l'augmentation des volumes exportés.	Statistiques du MAEP, Instat, Comext, FMI, Banque Mondiale, organisations professionnels.	
Objectif spécifique :			
Régulation par des mécanismes de marché de l'adéquation entre l'offre intérieure et la demande extérieure en produits d'exportation. Cette régulation devant conduire à un accroissement de l'offre de produits de qualité et l'augmentation des revenus des producteurs pour ces produits.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Augmentation du revenu monétaire des paysans impliqués par une meilleure valorisation des produits respectant des normes de qualité. ➤ Augmentation de la part de produits de qualité supérieur commercialisés. ➤ Structuration des producteurs en coopératives et en Union pour améliorer leur représentativité. ➤ Respect des règles réglementaires et commerciales imposées par les marchés. ➤ Augmentation de la part des recettes des produits de commercialisation de la vanille dans les revenus communaux. ➤ Amélioration de la compétitivité des produits par la diminution des risques d'exportation de produits non-conformes. ➤ Augmentation du savoir-faire et de la technicité au niveau de tous les acteurs des filières. 	<p>Attestation des contrôles qualités à l'exportation.</p> <p>Résultats d'analyses, rapports des autorités compétentes, rapports d'expertise.</p> <p>Les rapports de constat effectués par les agents du CTHT.</p> <p>Fiches de suivi des produits commercialisés au niveau communal.</p> <p>Budget des communes concernées.</p>	
Résultats attendus :			
R 1. L'amélioration de la productivité des surfaces actuellement en production et intensification des zones de concentration.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Réorganisation des producteurs de vanille au niveau de la commune et du district. ➤ Formalisation d'un itinéraire technique adapté aux capacités opérationnelles des producteurs. ➤ Réalisation de sessions de formation dans les différentes communes ciblées en fonction des itinéraires techniques à privilégier. ➤ Une expertise visant à identifier les problèmes phytosanitaires majeurs est réalisée et des solutions techniques sont proposées pour y remédier. ➤ Une expertise visant à étudier la diversité génétique pour contribuer à la traçabilité du matériel cultivé dans la perspective de mise en place de standards qualitatifs. 	<p>PV de création des Unions de producteur et de la Fédération.</p> <p>Fiches techniques réalisées</p> <p>Comptes rendus de formation avec fiches de présence.</p> <p>Rapports de mission.</p> <p>Rapports d'expertise</p> <p>Rapports d'expertise</p>	



Cadre logique

Titre du projet : Appui à l'amélioration de la qualité et à la commercialisation de la vanille dans le district de Sambava

Durée : 28 mois

Page n°

<p>- R.2. : La qualité des produits commercialisés augmente et répond aux attentes des différents segments de marché.</p> <p>- R.3. : Les acteurs de la filière disposent de marchés de produits périodiques disposant de services adaptés et de systèmes d'information dans le but d'améliorer les transactions commerciales</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ Une cartographie de précision des terroirs communaux concernés est réalisée pour proposer un plan d'aménagement.➤ Les producteurs ont accès à des équipements permettant de garantir une bonne préparation de la vanille.➤ Réalisation de sessions de formation dans les différentes communes ciblées pour améliorer les opérations post-récoltes.➤ Une évaluation des risques sanitaires de la filière est réalisée pour lister les interventions à prioriser.➤ Un guide de bonnes pratiques d'hygiène est réalisé en concertation avec les acteurs de la filière.➤ Un laboratoire de contrôle de la qualité de la vanille noire (teneur en vanilline et humidité principalement) reconnu par l'Etat est mis en place à Sambava et répond aux attentes des exportateurs.➤ Les communes disposent de services de contrôle simple (humidité des gousses, catégories, etc.) permettant de vérifier la conformité des produits commercialisés sur les marchés.➤ Les normes de qualité de la vanille sont révisées.➤ Un dispositif de suivi phénologique est mis en place et assuré par les producteurs.➤ Les communes sélectionnées identifient un emplacement sécurisé qui sera aménagé et équipé pour faire office de marché périodique pour la commercialisation de la vanille verte et préparée.➤ Le volume de produits commercialisés au niveau des marchés communaux augmente.➤ Des informations techniques et économiques sont diffusées périodiquement en relation avec la filière vanille	<p>Cartes des principaux terroirs communaux.</p> <p>PV de réception des équipements et fiche de suivi de mise à disposition.</p> <p>Comptes rendus de formation avec fiches de présence. Rapport d'évaluation des risques.</p> <p>Edition d'un guide de bonnes pratiques d'hygiène. Certificats de contrôle qualité délivrés.</p> <p>Arrêté communal pour mandater ces agents</p> <p>Rédaction et mise publication d'un Arrêté interministériel précisant les nouvelles normes.</p> <p>Planning de mise en place des marchés périodiques</p> <p>Fiche d'enregistrement des transactions</p> <p>Rapports périodiques d'émission</p>	<p>Délais d'obtention de cartes précises</p> <p>Accord des opérateurs pour analyses microbiologiques et mycotoxines, et diffusion des résultats</p> <p>Accord des opérateurs pour participer à l'élaboration des guides (démarche volontariste), pour les utiliser après</p> <p>Agrément par l'Etat des laboratoires de contrôles privés</p> <p>Collaboration des services étatiques à l'établissement de ces nouvelles normes</p>
---	--	--	--



Cadre logique

Titre du projet : Appui à l'amélioration de la qualité et à la commercialisation de la vanille dans le district de Sambava

Durée : 28 mois

Page n°

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Un réseau d'information est établi entre les vendeurs et les acheteurs pour faciliter les transactions. ➤ Les recettes communales liées à la commercialisation de la vanille augmentent. 	<p>Nombre d'abonnés</p> <p>Bordereau de perception des ristournes</p>	
<i>Activités à développer</i>	<i>Moyens à mobiliser</i>	<i>Coûts (Euros)</i>	
<p>- A.1. Mise en place d'actions visant à améliorer les capacités productives des exploitations et des terroirs villageois.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sensibilisation massive des acteurs par la diffusion de messages, la tenue d'ateliers, etc. ➤ Inventaire des organisations paysannes existantes et création de coopératives de base au niveau des Fokontany, d'Unions de producteurs au niveau communale et d'une Fédération au niveau du district. ➤ Renforcement des capacités de gestion des producteurs par des séances de formation (gestion coopérative, gestion financière, gestion matériel, etc.). ➤ Mission d'expertise extérieure visant à clarifier les problèmes phytosanitaires observés et à proposer des solutions d'intervention. ➤ Définir des itinéraires techniques permettant d'améliorer la productivité des lianes et la qualité des gousses produites et réaliser une fiche technique correspondante. ➤ Organiser des sessions techniques de formation en fonction des organisations paysannes identifiées. ➤ Réaliser une cartographie satellite ou à partir de données de terrain des terroirs communaux concernés et délimiter les différentes zones agro-écologiques pour proposer un plan d'aménagement. 	<ul style="list-style-type: none"> - personnel local : <ul style="list-style-type: none"> 1 superviseur du projet basé à Sambava 1 coordonnateur basé à Tamatave 4 formateurs en agronomie 1 cartographe - moyens de transport : <ul style="list-style-type: none"> 1 véhicule de liaison 4 motocyclettes TT - fonctionnement : - investissements : <ul style="list-style-type: none"> Matériel bureautique GPS - fournitures : <ul style="list-style-type: none"> Cartes satellites - expertise : <ul style="list-style-type: none"> Experts en phytopathologie du vanillier (virale et fongique) 	<p>124 300 Euros</p>	<p>Délais d'acquisition des équipements (délivrance des attestations de destination, délais de livraison des fournisseurs, etc.).</p> <p>Disponibilité des experts.</p>



Cadre logique

Titre du projet : Appui à l'amélioration de la qualité et à la commercialisation de la vanille dans le district de Sambava

Durée : 28 mois

Page n°

<p>➤ Recensement des plantations existantes par producteur. Elaboration de DINA et de cahiers des charges environnementales au niveau Fokontany et des communes concernées.</p> <p>- A.2. Améliorer la qualité des produits commercialisés au niveau communal et par voie de conséquence au stade export.</p> <p>➤ En relation avec les organisations paysannes existantes, mise à disposition des producteurs d'équipement permettant de mieux contrôler les étapes de préparation de la vanille.</p> <p>➤ Réviser, en concertation avec les services concernés, les normes de qualité permettant la certification de la marque « vanille naturelle de Madagascar ».</p> <p>➤ Réaliser une évaluation des risques sanitaires de la production à l'exportation et réalisation d'un guide de bonnes pratiques d'hygiène.</p> <p>➤ Réaliser des sessions de formation en vue d'améliorer les opérations de préparation de la vanille et créer de valeur ajoutée au stade producteur/préparateur.</p> <p>➤ Réaliser un laboratoire de contrôle privé au niveau de la ville de Sambava au service de l'ensemble des professionnels.</p> <p>➤ Mettre en place avec les organisations paysannes un dispositif de suivi phénologique de la vanille pour proposer des dates d'ouverture des marchés de vanille verte et noire.</p> <p>- A.3. Organiser les marchés intérieurs au niveau des communes de concentration en structurant les échanges commerciaux par une meilleure valorisation des produits</p>	<p>- personnel local : Agents communaux de contrôle 2 formateurs en hygiène, analyse et contrôle qualité 1 coordonnateur des opérations basé à Tamatave 1 superviseur général basé à Tana 1 technicien de labo à Sambava</p> <p>- moyens de transport : Motocyclettes</p> <p>- fonctionnement : Analyses microbiologiques et mycotoxines Analyse teneur en eau et vanilline</p> <p>- investissements : Equipements de laboratoire</p> <p>- fournitures : Petits équipements pour appuyer les opérations de préparation de la vanille (couverture, thermomètre) Sachets stériles pour échantillons</p> <p>- expertise : 1 expert en qualité sanitaire des produits</p> <p>- personnel local : 1 superviseur de terrain 2 agents chargés de la sensibilisation et du suivi</p>	<p>165 100 Euros</p> <p>98 800 Euros</p>	
---	--	--	--



Cadre logique

Titre du projet : Appui à l'amélioration de la qualité et à la commercialisation de la vanille dans le district de Sambava

Durée : 28 mois

Page n°

- de qualité.
- Aménager et équiper en relation avec les communes un lieu physique pour la tenue des marchés périodiques.
 - Organisation structurelle des marchés communaux identifiés (organisation physique, planification des marchés en fonction des volumes à commercialiser, etc.).
 - Mettre en place un système d'information locale en mobilisant les radios locales et en essayant de mobiliser la téléphonie mobile pour améliorer les transactions et la circulation des informations entre les acteurs.
 - Former et équiper des agents communaux pour la réalisation de contrôle des lots commercialisés sur les marchés.

1 responsable des opérations de communication

- moyens de transport :
Motocyclettes pour agents de suivi
- fonctionnement :
- investissements :
Equipements de contrôle de terrain
Travaux d'aménagement des marchés
Equipements des marchés communaux (balances, claies de stockages, etc.).