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BILAN DES ACTIVITES DU PROTOCOLE SPECIFIQUE 

« APPUIS AUX FILIERES HORTICOLES DE LA CÔTE EST 

DE MADAGASCAR (PS 05/03)   

(Période du 1 septembre 2003 au 31 août 2004)  

 

1-  Avant ð propos 

Le protocole spécifique n°05/03 intitulé «  Appuis aux filières horticoles de la côte Est 

de Madagascar è a ®t® sign® le 25 ao¾t 2003 par la D®l®gation de lõUnion Europ®enne ¨ 

Madagascar pour une dur®e dõun an à compter du  1er septembre 2003. Le Centre Technique 

Horticole de Tamatave  (CTHT) , association interprofessionnelle de droits malgaches, a été 

choisi par le Minist¯re de lõAgriculture, de lõElevage et de la P°che comme op®rateur pour 

sa mise en oeuvre. 

Ce document présente  un bilan général des activités programmées dans le cadre de ce 

programme (suivant le cadre logique initial) . De plus, lorsque les r®sultats nõont pas ®t® 

atteints une note explicative est apportée. Toutefois, il est important  de préciser que les 

difficult®s op®rationnelles rencontr®es par le CTHT lors de la mise en ïuvre de ce 

programme sont étroitement liées à des facteurs externes tota lement immaîtrisables par 

cette structure (probl¯me de d®douanement, renouvellement des appels dõoffre, 

réapprovisionnement de caisse,  dévaluation du francs malgache,  etc.).  

2-  Bilan des activi tés   

2.1.  (R.1.) Unité de production et de diffusion du matériel végétal  

2.1.1. Présentation  

Cette activité a été initiée par le CTHT en 1997 pour faire face ¨ lõabsence de 

production en pla nts de qualité permettant une relance efficace des productions f ruitières 

et dõ®pices locales. Deux p®pini¯res de production ont ainsi ®t® r®alis®es et depuis leur 
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création plus de 4 00.000 plants (toutes espèces confondues  ð cf. détail en annexe I I ) ont 

été produits et diffusés.  

Compte tenu de la technicité nécessaire à la multiplication de certa ines des plantes 

diffusées et de la rentabilité de ce type de pépinière lorsque le public cible en est 

principalement le paysannat, cette activit® nõa pas pu °tre transf®r®e dans sa totalité à des 

petits pépiniéristes indépendan ts.   

Jusquõen 2003, la diffusion de s plants produits se faisait à partir de Tamatav e ce qui 

limitait quelque peu leur accès  aux agriculteurs isolés et résidant dans des zones où des 

demandes avaient été formulées.  

Par conséquent, pour faire face à cette si tuation, la mise en place de points de diffusion 

de proximité a été prévue dans le cadre de ce programme.  

2.1.2 . Bilan de lõactivit® dans la r®gion de Tamatave 

La période de sécheresse 

de septembre à janvier 

nõ®tant pas propice ¨ ce type 

dõactivit®, cette partie du 

programme a été concentrée 

de février à août.   

64.900  plants avaient été 

produits durant le premier 

semestre du programme  (cf. 

rapport du comité de suivi du 

mois de février 2004) . Cette 

quantité a fortement 

augmentée durant le second 

semestre pu isque 179.422 

plants ont été produits de 

février à Août 2004.  

Par conséquent, le nombre total de plants produits durant ce protocole spécifique (de 

septembr e 2003 à août 2004) est de 233.822 plants (cf. détail Tableau I).  

 

Période de production  Nombre de p lants 

produits (toutes espèces 

confondues)  

Nombre de plant 

diffusé  

De 1997 à août 2004  643 822  478 574  

De septembre 2003 à 

août 2004  

233 822  87 394  

Le nombre de plants actuellement en croissance et donc non diffusés dans les trois 

pépinières du CTHT est  de 146.428.  
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  Tableau I  : Dé tail des plants produits en pépinières  

Types de plants  Nb de plants produits  

Litchi  46 866  

Giroflier  15 000 

Baie rose 20 000  

Poivrier  10 000 

Cannelier 3 430  

Caféier  2 019 

Agrume 12 778 

Grenadelle 14 332 

Péjibaye 25 029  

Moringa 10 500 

Divers fruitiers  22 175 

Plants forestiers  15 979 

Palmiers divers  35 014 

Autres  700  

Total  233 822  

2.1.2.1. Programme litchis  

Sur les 46.866 plants de litchis produits, 4.900 plants restaient de lõancien PS (PS 

O5/2001). Quant aux 41.966 marcotte s réalisées durant le PS 05/2003 , 17.000 marcottes 

sont déjà sevrées et livrées en pépinière. Actuellement les opérations de sevrage 

continuent au fur et à mesure que les systèmes racinaires des branches marcottées 

apparaissent.  

 

Marcottes r éalisées Marcottes livrées en pépinière  
Marcottes non 

sevrées 

41. 966  17. 566  24. 400  

N. B. : Comme le taux de non reprise sur arbre varie entre 5 à 15 %, le nombre de plants 

restant à mettre en terre est de 21.960, ce qui correspond environ à une superfici e de 

109,8 ha. Ces plants devraient être prêts et livrables courant décembre. Il est prévu que 

leur mise en place ait lieu au début de la saison des pluies, en décembre 2004 - janvier 

2005.  

2.1.2.2. Programme autres épices  

Ce programme concerne essentiell ement les épices traditionnellement cultivés sur la 

côteðEst de Madagascar. 53.383 plants ont été produits, dont 11.200 baies roses, 15.000 

girofliers et 10.000 poivriers.  
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2.1.2.3. Programme autres produits (fruitiers, palmier, etc.)  

o Les fruitiers  :  

Dans cette catégorie, les agrumes représentent près de 40 % de la production. 12.436 

plants ont été produits, dont 6.836 plants greffés, tandis que 5.600 plants correspondent à 

des portes greffe en attente.  

En parallèle, 14.332 plants de grenadille et 5.333 c orossolliers ont été produits.  

Cette répartition de la production répond aux besoins spécifiques exprimés par l es 

acteurs de développement de  la région.  

o Les palmiers :  

Pour ce qui est du programme palmier, la production a été axée sur le péjibaye et sur  les 

palmiers ornementaux.  

Ce premier palmier, cultiv® pour son cïur, pr®sente un grand int®r°t alimentaire pour la 

population. Cette année, 25.029 plants ont été produits.  

Concernant les palmiers ornementaux, il a été choisi de travailler sur des espèces  

endémiques de Madagascar et/ou importées. La prod uction propre à ce PS est de 34. 244 

plants.  

o Plants forestiers  : 

12.373 plants ont été produits de diverses espèces à croissance rapide. Outre 

lõutilisation du Centre en plants forestiers pour ses propres besoins (cf. brises vent autour 

des vergers), cette production répond à des demandes exprimées par des communes rurales 

pour leurs PCD (Programme Communal de développement).  

o Autre plants  : 13.749 plants divers ont été produits.  Il sõagit de plants pour la 

production dõhuiles essentielles et cosm®tiques (callophylum, patchouli, etc.). 

2.1.3. Mise en place dõun parc ¨ bois et dõune p®pini¯re sur Fort- Dauphin 

La mise en ïuvre des op®rations sur Fort Dauphin nõa pu d®buter quõen janvier 2004. Ce 

retard sõexplique en raison des difficultés rencontrées pour recruter le personnel.  

Un terrain, situé à Andakana (20 km  ¨ lõouest de Fort-Dauphin), a été mis à la disposition 

du CTHT, par un opérateur, pour installer un parc à bois et une pépinière de production. Ce 

premier, dõune superficie de 4 ha, est couvert de diverses vari®t®s de fruitiers et dõ®pices 

(litchi, agrume, carambole, pomme cannelle, baie rose, cannelier, macadamia, péjibaye, etc.). 

Quant à la pépinière de production, 7 bacs de 11 m  x 1,20 m ont été cons truits (2 bacs de 

semis et 5 bacs dõattente).  

Les premiers semis ont d®but® en janvier 2004. Il sõagissait de Moringa, mais aussi de 

marcottes de litchis et de boutures de baie rose.  

o Oléagineux : 10.500 plants de Moringa ont été produits à la pépinière. D es 

séries de nouveaux semis ont été effectués pour la continuité du programme.  

o Litchis  : malgré le retard sur enregistré dans les opérations de marcottage , 

lõ®quipe a pu produire 500 marcottes dont 304 sont d®j¨ sevr®s et livr®s en 

pépinière.  

o Baies roses : 8.800 plants ont été produits. Afin de respecter les 

engagements pris avec les partenaires «  TRAGNAMBO », des boutures, provenant 
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de Tamatave, ont ®t® fournies pour assurer lõapprovisionnement des parcelles en 

paysannat. 

2.1.4. Mise en place dõun parc à b ois et dõune pépinière sur Sambava  

Les problèmes administratifs réglés, concernant la mise à disposition, par le GES, des 

terrains et des anciens bacs de multiplication appartenant au service de lõagriculture, 

diverses vari®t®s de fruitiers tropicaux et dõépices ont été envoyées au début  du mois 

dõavril.  

Actuellement, le parc à bois est mis en place et les bacs de la pépinière ont été 

réhabilités. Le responsable de la cellule technique du GES a subi, en juin, une formation 

intensive sur la gestion et les t echniques courantes utilisées en pépinière. La formation du 

p®pini®riste est pr®vue pour le moi dõoctobre. 

Les espèces ciblés dans le cadre de ce programme sont  : le, poivre, le girofle, le péjibaye 

et les agrumes.  

2.1.5. Diffusion du  matériel végétal  

Pour mieux répondre aux besoins des agriculteurs isolés, dans des bassins de production, 

certes à hauts potentiels agricoles mais éloignés de Tamatave, le Centre a décidé de 

mettre en place Onze (11) points de diffusion. Répartis le long de la côte Est, ils se rvent de 

points «  relais  » entre les pépinières centrales, située s à Tamatave (Ivoloina) et Fort -

Dauphin.  

Les 8 points prévus  dans le cadre de ce protocole , étaient tous opérationnels à la fin de 

celui-ci ; la plupart, étant déjà en activité de puis mars et juin (cf. tableau II ). En plus, 3 

autres points ont vu le jour en septembre pour répondre à de nouvelles demandes.   

Tableau  II  : P lants diffusés à partir des 08 points de diffusion opérationnels .   

  Nombre de plants diffusés  

Non de la 

commune 

Date de 

cr éation  
Epices 

Plants 

forestiers  
Agrumes Péjibayes Litchis  

Plants 

divers  
Totaux  

Ampasimbe 

Manantsatrana  
Mars 04  1 145 348  6 2 0 3 1 504 

Antsapanana Juin 04  78 0 10 7 0 60 155 

Mahanoro Juin 04  90 2 000  126 0 58 30 2 304  

Maromamy 

Brickaville  
Mars 04  1 540 0 186 56 241 418 2 444  

Sahavary 

Mahambo 
Mars 04  100 0 0 10 70 0 180 

Sainte Marie  Juin 04  50 0 164 0 0 0 214 

Vatomandry  Juin 04  222  0 64 6 21 28 341 

Vavatenina Juin 04  682  34 10 10 263  55 1 054 
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Dans les 8 points de diffusion mis en place durant ce pro gramme, 8.196 plants ont pu 

être diffusés, soit une moyenne mensuelle de 250 plants.  

                                        Localisation des points de diffusion  
                                   des végétaux produits à Tamatave  

Situation concernant l es 11 points de diffusion  du 

matériel végétal  : 

 

1)  Vavatenina  : Ce point de diffusion est  

opérationnel depuis octobre 2003. Il est 

géré en partenariat avec la Commune rurale 

de Vavatenina. Actuellement, 859 plants  et 

20 manuels de vulgarisation ont été vendus . 

Les besoins estimés  jusquõen Ao¾t 2004 sont 

de 3. 600 plants et 70 manuels de 

vulgarisation  ;  

2)  Mahambo (Sahavary) . Ce point de diffusion 

est en cours de construction. Il est géré en 

partenariat avec la Comm une (convention 

déjà signée). Il sera opérationnel  à partir de 

15 février 2004. Le s besoins sont  estimé s 

aux environs de 2.000 plants toutes espèces 

confondues jusquõen ao¾t 2004 ; 

3)  Maromamy . Ce point de diffusion remplace 

celui qui ét ait prévu à Antsampanana, lõabri 

est en cours de construction. Il est gé ré en 

partenariat avec un particulier . La convention 

est déjà signée . Ce point de diffusi on sera 

opérationnel à partir du  15 février 2004. Le s 

besoins jusquõen ao¾t 2004 sont estimé s aux 

environs de 2.000 plants toutes espèc es confondues ; 

4)  Sainte Marie . Ce point de diffusion est g®r® en partenariat avec lõONG FITAMIS. 

La convention est en cours de signature. Le CTHT est en attente du devis pour la 

réalisation de lõabri. Les besoins sont  estimé s à 3.000 plants dont la majorité sera 

des plants dõagrumes ; 

5)  Caroline (Vatomandry) . Le partenaire pour ce point de diffusion est le CDIA. Un 

accord de principe a été passé entre les deux parties (CTHT et CDIA)  ;  

6)  Vatomandry . Le point de diffusion sera implanté au centre ville en partenariat avec 

un particulier. Le choi x des sites dans la région de Vatomandry se justifie par la 

forte demande exprimée par les gens de la région après le passage du cyclone Manou 

en 2003. A lõissu dõun premier contact, un accord de principe a ®t® ®tabli ; 

7)  Betsizaraina (Mahanoro) , cõest un point de diffusion géré en partenariat avec une 

p®pini¯re de lõex programme PACR g®r®e par un priv®. A lõissu du premier contact un 

accord de principe a été établi  ; 

8)  Anivorano (Brickaville) , Ce point de diffusion se trouve au centre ville dõAnivorano, 

une convention est en cours de signature avec un particulier. Il nous  reste à 
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acheminer les matériaux  de construction de lõabri pour exposer les plants. Ce point 

sera opérationnel à partir du mois de mars 2004  ; 

9)  Ampasimbe Manantsatrana . Ce point de diffusion est  géré en partenariat avec la 

Commune. Une convention est en cours de signature. Il sera opérationnel à partir de 

fin février 2004  ; 

10) Ambonivato  (Ambodimanga II) . Ce point remplace celui qui était prévu à 

Marofinaritra. Une convention est en cours de  signature avec un particulier. Il sera 

opérationnel à partir du mois de mars 2004  ; 

11) Masomeloka (Mahanoro) . A lõissu du premier contact un accord de principe a été 

établi.  

2.2. (R. 2. ) Augmentation des surfaces de production   

2.2.1. Importation de matériel végétal  

Pour répondre aux besoins des opérateurs, la recherche des fournisseurs en matériel 

végétal continue.  

En plus des coronilles et des palmiers (provenant de la Réunion), réceptionnés en 

septembre 2003 et actuellement en parcelle de collection, des semences dõune nouvelle 

vari®t® de papaye hybride tr¯s performante, venant de la C¹te dõIvoire, ont ®t® introduites 

en juillet 2004. Elles sont actuellement en pépinière pour la production de plants. La 

procédure de commande concernant les semences de cardamome est  en cours. Les 

fournisseurs identifiés sont en Inde.  

Lõimportation de mat®riel 

végétal reste une opération 

assez complexe et lente, 

compte tenu de la difficulté à 

trouver des fournisseurs et 

des délais nécessaires pour 

régler les démarches 

administrative s afférentes.  

2.2.2 . Situation 

sur Fort - Dauphin 

Nous tenons à signaler que 

le deuxième semestre du 

programme a été marqué par le 

démarrage effectif de 

lõop®ration sur Fort-Dauphin. Lõ®quipe, constitu®e dõun chef dõantenne, un technicien agricole 

et un cha uffeur mécanicien, était totalement opérationnelle en mars 2004. Doté des 

matériels de travail et des moyens déplacement (01 moto et 01 véhicule 4x4), le Centre 

occupe un bureau (en location) en ville dans le quartier dõAmpotatra. 

Les activit®s de lõantenne Fort Dauphin sont axées pour le moment sur deux productions : 

le Moringa et la Baie rose.  
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Dans le cadre de cette première opération, le CTHT a un engagement 

dõapprovisionnement en graine de Moringa avec une soci®t® travaillant localement. Pour cela, 

le Centre a développé dans la région de Soanerana et Ranompiso, la production de Moringa 

en paysannat avec des contrats dõengagement. Lõengagement du Centre consiste ¨ fournir le 

mat®riel v®g®tal et ¨ assurer lõencadrement technique pour la mise en place et lõentretien 

des parcelles  de comportement . Celui du paysan est de suivre les itinéraires culturaux 

exigés puis de vendre exclusivement sa production ¨ lõop®rateur impliqu® dans lõop®ration. 

Sur les 10.500 plants fixés, 9. 010 plants ont été effectivement pla ntés. 61 paysans sont 

concernés par cette opération . 

Une étude sur un éventuel partenariat de production en paysannat dans des zones 

beaucoup plus arides vers Amboasary, est en cours. Le projet «  Objectif sud  » et 

lõassociation Fafafi sont int®ress®s pour collaborer avec le CTHT pour servir de structure 

relaie . 

Concernant la baie rose, le Centre développe  avec des partenaires locaux, 

« TRAGNAMBO », association de trois ONG (Care, Fafafi, Asos), la production de la baie 

rose en paysannat. Etablie dans la rég ion dõ Ifarantsa et Iazoambo, lõapproche reste la 

même que celle développée avec le Moringa. Un contrat tripartite entre le paysan, 

TRAGNAMBO et le CTHT est donc conclu. Dans  le cadre de cette opération, 5. 840 plants 

ont été diffusés soit 15 Ha  de plantati on. Pour lõinstant 47 paysans sont concernés  par 

cette opération . Une extension de cette op®ration dans dõautres zones autour de Soanerana 

est en cours. 7. 000 plants sont prévus être mis en place.  

Concernant le litchi,  lõop®ration de marcottage a débuté en  mars 2004. Cette opération 

sera renforcée dans le prochain programme pour valoriser la zone précoce autour de 

Soanerana et permettre une production dõenviron 1.000 tonnes de produits exportables  

(celle -ci est actuellement limitée à 200 ð 300 tonnes).  

2.2. 3. Nouvelles plantations réalisées  

Depuis le démarrage de ce programme en 1998, les surfaces plantées, par le CTHT, 

représentent environs 997 ha, dont 464 ha de litchis. En ce qui concerne les 

surface s plantées durant la  période couverte par ce Protocole Spécifique (1 er 

septembre 2003 au 31 août 2004), elles sont de 218 ha toutes espèces et variétés 

confondues (57 ha de litchi, 83 ha dõ®pices - essentiellement du girofle, 23 ha de 

fruitiers, 26 ha de Moringa et 10 ha de plants forestiers)  ð Tableau III . 

 

Tableau III : Répartition des surfaces par bénéficiaires de septembre 2003 au 31 août 2004  

Catégories  Nb membres  Surfaces en Ha  

Particuliers  307  104 

Paysans 661 49 

Sociétés/Associations/ONGs  69 65 

Totaux  1. 037  218 

La répartition des surfaces plantées par types de bénéficiaires indique (Figure 1) que la 

moyenne des surfaces nouvellement plantées par les paysans est inférieure à 1.000 m² . 
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2.2.3 .1. Le litchi  

11.499 litchis ont été plantés, soit 57,5 ha. Cette activité reste la plus importante et 

très con centrée dans la province de Tamatave.  

2.2.3 .2. Les épices  

Le girofle reste lõesp¯ce la plus importante avec une superficie de 58 ha. Une dynamique 

de relance de plantation est enregistrée dans la région de Brickaville et autour de 

Tamatave. Vient ensuite,  la baie rose avec une superficie plantée de 1,5 ha.  

2.2.3 .3. Les autres plants  

Dans ce volet, les espèces les plus importantes sont  :  

o Le Moringa, qui représente 26 ha . Cette o pération est concentrée dans la région 

de Fort -Dauphin. 

o Les plants forestiers  couvrent 10,5 ha, le Centre ayant pour objectif de 

répondre aux besoins des communes rurales pour leur programme de 

reforestation (cf. Vavatenina, Mahanoro et Ampsimbenõ i Manantsatrana). 

o Les agrumes avec une superficie de 8 ha.  

o Le péjibaye et les palmier s divers représentent 9,5 ha.  

2.2.4 . Commentaires     

Depuis le démarrage de ce type de programme en 1998 les superficies nouvellem ent 

plantées directement par  le CTHT représentent environ 830  hectares dont près de 4 35 

hectares pour le litchi . Cette acti vité est restée très concentrée  dans la Province de 

Tamatave. 

En ce qui concerne les surfaces pla ntées depuis le 1 er septembre  2003 : 51 hectares de 

nouvelles plantation ont été réalisées (toutes espèces  et variétés confondues) dont 26 

Figure 1 : Répartition des surfaces plantées par catégories de 

bénéficiaires

47%

23%

30%

Particuliers Paysans Sociétés/Associations/ONGs
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hectares pour le litch i et 11 hectares pour le girofle.  Ces plantations ont surtout été 

réalisées par des particuliers  (cf. Tableau IV ). 

            Tableau IV  :  Répartition des surfaces plantées par type de plante  

Types de plants  Total Nbr  Total Superficies en Ha  

Litchi  11 499 58 

Giroflier  11 681 57 

Baie rose 8 564  22 

Poivrier  2 628  1,5 

Cannelier 925  1 

Caféier  836  1 

Agrume 3 379  8 

Grenadelle 630  3 

Péjibaye 13 329  6 

Moringa  10 500  26 

Divers fruitiers  13 294  20 

Plants forestiers  9 527  11 

Palmiers divers  335  3 

Autres  267  0,5  

TOTAL   218  

Même si les modèles de cultures mono-spécifiques de type semi - intensi f vulgarisés par le 

Centre sont difficilement transposables en milieu paysan, leur acceptation par quelques 

opérateurs  et des particuliers  permet à ces plantations d e servir de  modèle de référence  

vers lesquels il est n®cessaire de se rapprocher. Lõam®lioration de la qualit® des produits et 

de leur  rendements passe  nécessairement par une amélioration des techniques culturales et 

donc par un changement progressif des t raditions.      

De plus, le fait dõavoir rendu plus accessible les plants aux paysans par la mise en place 

des points de diffusion a fortement relancé la demande et permis de mieux définir le 

planning de production en pépinière.    

2.3.  (R.3.) Amélioration d e la technicité des paysans  

2.3.1. Formation des agents (Mission de formation)  

Le développement du milieu paysan requière de nouvelles cultures et techniques 

diff®rentes de celles habituellement rencontr®es. Pour favoriser lõinnovation et la 

formation, le niveau technique des cadres du CTHT, impliqués dans la relance des 

productions horticoles, doit être adapté et actualisé régulièrement. Aussi, des stages sont 

annuellement recherch®s ¨ lõ®tranger. 

En 2003, 2 techniciens agricoles ont effectué une formation  du 6 au 22 septembre en 

arboriculture fruitière sur le thème  « technique de multiplication des plants et conduite 

g®n®rale des fruitiers tropicaux è. Ce stage sõest d®roul® au CIRAD-Flhor sur lõIle de la 

Réunion. Cette formation a été financée sur le budg et du MAE (SCAC -Ambassade de 
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France) dans le cadre du projet « Structuration des Filières Horticoles ». Un rapport de 

stage a été rédigé.  

Une formation a été programmée pour le responsable Agro -alimentaire du CTHT, au 

SIARC de Montpellier, en Octobre 2004 . Le thème aborde «  les techniques de traitement 

et de conservation des produits alimentaires  » tels que les fruits, les légumes tropicaux et 

épices. Cette formation est également financée sur le budget du MAE (SCAC -Ambassade 

de France) dans le cadre du pr ojet « Structuration des Filières Horticoles ».  

2.3.2. Formation des paysans  

Depuis 2001, pour accompagner les programmes de relance de la production, le CTHT 

organise des stages en milieu rural. Pendant la période de ce PS, 22 séances de formation 

ont été  réalisées, ce qui représente 940 bénéficiaires.  

Destinés aux agriculteurs (paysans formateurs et/ou producteurs) et formateurs 

(techniciens agricoles, agents dõencadrement des organismes dõappuis), les th¯mes abord®s 

sont fonction du calendrier cultural e t des types de cultures privilégiées  : 

o La mise en place, la conduite et les techniques de multiplication améliorées 

utilisées en pépinière pour les espèces suivantes  : litchis, poivre, agrume, girofle, 

café.  

o La mise en place et la conduite des espèces sui vantes : litchis, poivre, agrume, 

girofle, café, vanille.  

Les séances sont toujours traitées en deux phases  : lõune, th®orique et lõautre, pratique. 

Ces formations se sont passées essentiellement  : 

V dans la province de Tamatave, au niveau des communes bénéficiaires des points de 

diffusion (cf. conventions),  

V à Manakara, dans le cadre de la convention «Appuis aux programme CNCC 

dõam®lioration et de diversification des cultures de rentes dans la r®gion sud-est de 

Madagascar» (cf. convention avec le CNCC),  

V à Fort Dauphin dans le cadre de la convention de partenariat « TRAGNAMBO ð 

CTHT » (cf. convention avec Tragnambo).  

La r®partition des programmes de formation en fonction des trois r®gions dõintervention 

du CTHT (Tamatave, Manakara et Fort -Dauphin) a été la su ivante  :  
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2.3.2.1. Formation dans la région de Tamatave  

 

Localisation  Date  
Nbr de 

particip.  
Thèmes abordés  

Type dõagents 

formés  

Vavatenina 29 au 30 janv  33 Techniques de multiplication 

et conduite de pépinière - 

Mise en place et conduite de 

cult ure sur le litchi et le 

poivrier.  

Paysans producteurs  
Mahambo 05 au 06 fev 04  60 

Ampasimbe 

Manatsatrana  
04 au 05 mars  60 

Tanmbao 

mananarahely - 

Fénérive Est  

02/04  33 

Techniques dõentretien sur la 

taille et la fertilisation des 

litchis adultes (anci ennes 

plantations)  

Encadreurs de la 

société Faly export,  

Paysans 

vulgarisateurs, 

Paysans animateurs 

et Paysans 

producteurs  

dans le cadre de la 

convention avec la 

société Faly export  

Ampasimbe 

Manantsatrana  
07/04  29 

Maromamy 

Brickaville  
09/04  20 

Anivorano est  10/04  29 

Fenerive est 

Littoral  
14/04  28 

Anivorano 14/04  9 

Anivorano est  29 au 30 avril  60 

Techniques de multiplication 

et conduite de pépinière du 

poivrier - Mise en place et 

conduite de culture du 

poivrier et du vanillier.  
Paysans producteurs  

Ilaka est  29 au 30 juin 04  18 

Techniques de multiplication 

et conduite de pépinière - 

Mise en place et conduite de 

culture de poivrier et 

dõagrumes. 

Mahanoro 06 au 07 juillet  28 
Technique de multiplication et 

conduite de pépinière - Mise 

en place et conduite de 

culture de litchis et 

dôagrumes. 

Paysans producteurs  

Vatomandry  29 au 30 juillet  30 

Saint -Marie  18 au 19 août 11 

Agents encadreurs 

de lõassociation 

Fitamis  

2.3.2.2. Formation dans la région de Manakara  

Localisation  Date  
Nombre de 

participants  
Thèmes 

Catégorie des 

agents formés  

Manakara 06/03  15 

Techniques de multiplication et 

conduite de pépinière - Mise en 

place et conduite de culture du 

giroflier.  

Agents 

pépiniéristes du 

CNCC 
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Manakara 03/05  16 Techniques de multiplication et 

conduite de pépinière - Mise en 

place et conduite de culture du 

poivrier.  
Mananjary  04/05  5 

Manakara 
09/05 et  

10/07  
14 

Mise en place et conduite de 

culture du vanillier.  

Mnakara 11/11 16 

Technique de multiplication et 

conduite de pépinière - Mise en 

place et conduite de culture du 

caféier.  

Manakara 12/11 16 

Normes et qualités des 

produits  : vanille, litchi, poivre, 

girofle.  

2.3.2.3. Formation dans la région de Fort Dauphin  

Localisation  Date  
Nombre de 

participants  
Thèmes 

Catégorie des agents 

formés  

Ranomafana 

Fort Dauphin  
27 au 29 mai  343  

Mise en place et conduite 

de culture du vanillier  

- Technique de la 

préparation de vanille  

Agents encadreurs de 

Tragnabo, paysans 

producteurs de vanille  

Manantantely 

Fort Dauphin  

29 au 30 

juillet  
47 

Techniques de 

multiplication et conduite 

de pépinière - Mise en 

place et conduite de 

culture de la baie rose.  

Agents encadreurs de 

Tragnabo, paysans 

producteurs de baie rose.  

2.3.3 . Outils didactiques  

Depuis sa cr®ation, le CTHT sõest sp®cialis® dans la production dõoutils didactiques pour 

vulgariser les techniques agricoles aupr¯s des paysans et des organismes dõappui au 

développement. En fonction des messages techniques à diffuser et des plantes à vulgariser, 

des manuels techniques et des fiches sont régulièrement réal isés. 

 

Manuels de vulgarisation  Situation  

Manuel de vulgarisation pour la production, 

lõentretien et r®colte du litchi  
Edité en version bilingue (française et malgache)  

Règles sanitaires à respecter dans une 

station de soufrage de litchis  
Edité en versi on bilingue (française et malgache)  

Manuel de vulgarisation de la culture du 

poivre  
Edité en version bilingue (française et malgache)  

Manuel de vulgarisation de la préparation 

du poivre  
Edité en version bilingue (française et malgache)  
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Le soufrage de li tchi  Edité en version bilingue (française et malgache)  

 

Fiches techniques  Situation  

Le papayer Editée en version française et version malgache  

Les agrumes Editée en version française et version malgache  

Le piment  Editée en version française et version  malgache 

Le cannelier  Editée en version française et version malgache  

Lõananas Editée en version française et version malgache  

La baie rose  Editée en version française et version malgache  

Le bananier  Editée en version française et version malgache  

Le carambolier  Editée en version française et version malgache  

Le giroflier  Editée en version française et version malgache  

La grenadille  Editée en version française et version malgache  

Fiche technique sur la trieuse 

densimétrique à poivre noir  
Editée en version française  

Le péjibaye  Version française en cours de reprographie  

Le ramboutan  Version française en cours de reprographie  

Le corossolier  Version française en cours de reprographie  

Le corossolier  Version française en cours de reprographie  

Le marcottage du litchi  En cours de finalisation  

Le citronnier  A lõ®tude 

Le longanier  A lõ®tude 

La pomme cannelle A lõ®tude 

2.4. (R.4.) Amélioration de la qualité des produits exportés  

2.4.1. Litchis  

2.4.1.1. Date dõouverture de campagne 

Depuis 1998, le CTH T met en place un dispositif de suivi de la fructification du litchi 

dans les principales régions de production. Ces suivis ont permis de proposer chaque année 

des dates cohérentes de début de collecte reposant sur des critères objectifs (quantités 

disponibles, qualité générale, respect des besoins journaliers).  

Pour la campagne 2003, le dispositif de suivi de la floraison et de la fructification a été 

mis en place dans la région de Fort Dauphin, Manakara et Tamatave. Les informations 

recueillies ont été ca pitalis®es sous forme de notes dõinformation et de deux documents de 

synthèse diffusés auprès des Ministères concernés (Commerce et Agriculture), des 

principaux acteurs de la filière et des autorités régionales.  Cette activité a été décrite 
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dans le rappor t intitulé «  D®roulement de la campagne dõexportation des litchis 2003 ð 

2004  ». 

Pour la campagne 2004-2005, le dispositif a été réactivé depuis le mois de juillet. Les  

informations recueillies, comparées à celles des années précédentes, seront communiquée s 

aux acteurs de la fili¯re et aux autorit®s. Elles pourront servir dõindicateur technique et 

dõoutil pour aider ¨ d®terminer la date dõouverture de la prochaine campagne. 

Toutefois, il est à espérer que cette année, les arguments techniques, acceptés par les 

tous les professionnels, pour appuyer la proposition de date dõouverture de campagne, 

seront également validés par les services locaux. Ainsi, il serait envisageable que le 

chargement se réalise dans de meilleures conditions et dans le respect des règl es fixées.  

2. 4. 1. 2. Appui à la labellisation du produit  

Cette activité a été réalisée au cours du premier semestre du programme et a été 

détaillée dans le rapport semestriel au chapitre 2.4.2.1.  

2. 4. 1. 3. Analyses qualité, contrôle et maîtrise du soufrage  

Cette activité a été réalisée au cours du premier semestre du programme et a été 

détaillée dans le rapport semestriel au chapitre 2.4.2.1.   

Les informations qualitatives relatives ¨ la campagne dõexportation 2003 ð 2004 ont été 

consignées et synthétisées da ns le bilan de campagne 2003 -2004. Les avaries constatées à 

lõarriv®e sur les litchis transport®s par le CAPE TOWN STAR ont grâce à ces informations 

pu être e xplicité es et permis aux experts chargés d u dossier de défen dre l es intér êts des 

exportateurs malg aches. 

2.4. 1. 4. Traçabilité en collaboration avec le PIP (Programme Initiative 

Pesticide)  

Avec la mondialisation, les contraintes pesant sur les échanges agricoles et 

agroalimentaires se sont complexifiées. Il faut non seulement répondre aux obligations 

légales, aux pressions commerciales mais aussi aux exigences du consommateur voulant des 

produits «  sains è. Dans ce contexte, avoir une capacit® dõadaptation et de r®activit® 

devient incontournable. A cette fin, il faut disposer dõoutils fiables, faciles ¨ mettre en 

ïuvre. Le Programme Initiative Pesticides (PIP), financ® par lõUnion Europ®enne (UE) et 

mis en ïuvre par le Comit® de liaison Europe-Afrique -Caraïbe (ACP), peut apporter des 

réponses aux entreprises exportatrices des pays ACP.  

Dans le courant du  premier trimestre 2003, le CTHT a adressé, au PIP, une demande 

dõappui pour lõimplantation dõun syst¯me de tra­abilit® du litchi ; un dispositif pilote pour la 

campagne 2003-2004. Il faut dire quõau 1er janvier 2005, les exportateurs seront 

confrontés à l õapplication de la r®glementation europ®enne sur la s®curit® des denr®es 

alimentaires.  

La mise en place dõun syst¯me de tra­abilit® ®tant indispensable pour que les 

exportateurs malgaches continuent ¨ exporter des litchis en Europe, il sõavérait  important  

apr¯s cette op®ration pilote de sensibiliser les exportateurs sur lõint®r°t de cette ®volution 

réglementaire incontournable.  
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Ceux-ci doivent en percevoir les enjeux, les améliorations que cette charge de travail 

suppl®mentaire peut apporter dans lõorganisation de leur travail et lõutilit® de ce suivi dans 

le règlement de litiges commerciaux.  

Cette premi¯re op®ration a permis dõappr®cier les difficult®s de mise en ïuvre dans des 

structures où les postes de travail ne sont pas toujours adaptés à la réalisat ion des 

opérations de traçabilité.  

Compte tenu de lõimportance du sujet et du temps imparti avant la prochaine campagne, 

le CTHT a profit® de la venue dõun expert PIP sur la tra­abilit®, Monsieur Serge 

FOURNIER, pour organiser une r®union dõinformation le 27 avril 2004. La présentation des 

r®sultats issus de lõop®ration pilote sur la tra­abilit® a introduit les pistes ¨ approfondir 

ensemble pour finaliser le process. Le rapport «  proposition dõune tra­abilit® pour le litchi 

exporté  è, valid® par lõexpert, a été mis à disposition au CTHT et a été largement distribué 

auprès de tous les acteurs de la filière. En parallèle, une campagne de sensibilisation a été 

réalisée, à travers des avis diffusés sur les chaînes télévisées locales (RTA, FMA, du 1 er au 

15 juin  2004), des exposés sur la traçabil ité et des réunions avec le GEL  (Groupement des 

Exportateurs de Litchis Malgaches).  

Au total, pour la prochaine campagne, 25 exportateurs de litchis ont exprimé leur 

adh®sion au mod¯le propos® par le CTHT. 13, dõentre eux, ont sollicit® un audit et lõaide 

technique du CTHT pour réfléchir sur le dispositif de traçabilité à mettre en place dans 

leur station.  

Pour satisfaire la demande et ®largir ses services, le CTHT a ®galement r®pondu ¨ lõappel 

dõoffre du PIP 0230 visant à la Consolidation de la Réserve de Prestataires de Services du 

PIP pour les «  Services dõappui ¨ la r®alisation des interventions du PIP aupr¯s des 

entreprises et structures interm®diaires dõappui ¨ la fili¯re horticole ACP (III) ». La 

candidature étant a cceptée, le CTHT b®n®ficie dõun contrat cadre avec le PIP et °tre 

rapidement sollicit® par cette structure en cas de demande dõexpertise formul®e par les 

opérateurs malgaches.   

2. 4. 1. 5. Etude de nouvelles techniques de conservation  

A-  Justification et obje ctifs  

Depuis 2000, en collaboration avec les chercheurs du CIRAD -Flhor, des essais ont été 

réalisés à Madagascar en vue de rechercher une méthode alternative au soufrage pour la 

conservation des litchis. Bien que ces travaux nõaient pas permis de remplacer 

compl¯tement le soufrage, des r®sultats encourageants avec lõutilisation de lõacide citrique 

ont été obtenus.  

Ces travaux ont surtout montr® que le trempage dans une solution dõacide seule ne 

garantissait pas une conservation sécurisée de la coloration d e la coque des fruits après 

plusieurs semaines de conservation. Des essais sont actuellement en cours pour associer 

dõautres mol®cules ¨ lõacide pour esp®rer in fine  remplacer le soufrage pour la conservation 

de longue durée. 

Cependant, lors de ces essais des tests avaient été menés en complant  : soufrage léger 

des fruits et trempage dans un bain acide à température ambiante. Cette opération avait 
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conduit ¨ une conservation correcte des fruits et ¨ lõobtention de coque dont la coloration 

était nettement plu s attrayante quõapr¯s un soufrage seul. 

Compte tenu de lõimportance accord®e par les consommateurs ¨ la coloration de la coque 

lors de leur d®cision dõachat, il est apparue opportun de sõint®resser ¨ cette m®thode de 

conservation en validant les aspects su ivants  :  

 Respect de la réglementation UE en matière de résidus soufrés,  

 Durée de conservation supérieure à 3 semaines,  

 Int®r°t de ce type de produit pour satisfaire une client¯le ¨ la recherche dõun 

produit de meilleure qualité.   

B-  Opération réalisée du rant la campagne 2003 - 2004  

Les premiers travaux ayant été réalisés en milieu contrôl é et sur des quantités réduites, 

cette campagne a été consacrée à la validation de ce process en réalisant des essais sur une 

quantité de fruits significative (3 tonnes) et  dans des conditions réelles de transport 

(conteneur réfrigéré).  

Avant trempage, les fruits ont ®t® soufr®s (600 g/t pendant 45 mn). Lõop®ration de 

trempage dans le bain acide a ®t® effectu®e manuellement et a ®t® suivie dõun triage avant 

mise en cartons.     

Le conteneur contenant ces fruits a quitté Tamatave le 10 décembre 2003 et a été 

réceptionné à Rungis par la société SELECTION le 15 janvier 2004.  

Les produits ont été contrôlés par Pierre GERBAUD (consultant UE) et les informations 

suivantes ont été o btenues  : 

 Apr¯s plus dõun mois de conservation les litchis r®ceptionn®s ®taient dans un ®tat 

sanitaire correct (pas de développement de moisissures) et ce pour les deux 

types de traitement (soufré, et soufré+acide).  

 La coloration des fruits était nettement  plus attractive pour les fruits traités à 

lõacide (couleur de la coque moins terne quõapr¯s un traitement au soufre) ð cf. 

photos. 

 Les fruits trait®s ¨ lõacide apparaissent ç plus frais  ». 

 Lors de la mise en vente des deux types de palette, lõacheteur a immédiatement 

choisi les litchis trait®s ¨ lõacide en raison de leur belle  

coloration et de l'aspect "plus frais des fruits".  

 Lõimportateur a montr® son int®r°t pour ce type de produit d¯s lors quõil est 

possible dõen obtenir des quantit®s suffisantes pour développer un créneau 

commercial. 
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Soufrage + acide           -           Soufrage seul  

 

  Commentaires  : ces résultats 

étaient suffisamment positifs 

pour envisager la fabrication dõun 

pilote  de trempage des litchis. Un 

appel dõoffre ouvert a ®t® lanc® au 

mois dõavril pour la fabrication de 

ce pilote.  Le bain acide présente 

les caractéristiques sont les 

suivantes : 

 capacité de traitement 

minimum de 1 tonne/heure,  

 temps de trempage réglable,  

 pH de la solution de 

trempage contrôlable,  

  fabriqué en matériaux adaptés au milieu acide,  

 pilote équipé de toutes les sécurités nécessaires pour la protection du personnel 

technique.  

La réalisation du pilote a été confiée à la société SUNTHESIS et la récept ion provisoire 

de celui -ci a eu lieu au début du mois de septembre.  

 

 

Unité pilote de trempage réalisée  par la 
société SUNTHESIS  

 


